



## REURBANIZACION DE LA CALLE “LA UNION”

El 8 de junio se iniciaron las obras de rehabilitación de la calle “La Unión”. Dichas obras por contrato, tenían una duración de cuatro meses, es decir que como máximo el 8 de octubre tenían que estar terminadas. El coste de las obra era de 319.147 € y tenía que realizarse con **10 trabajadores**.

La reurbanización de La Unión” es una obra simple y sencilla, lejos de las complejidades de las obras realizadas en Favila y La Estrada, por lo tanto no existía ningún inconveniente para acabar la obra en el plazo establecido de 4 meses, incluso antes.

**Pero una vez más, las obras se están ejecutando en función de los intereses de la contrata, que está realizando los trabajos con menos trabajadores de los 10 acordados, todo ello con el consentimiento del Equipo de Gobierno que es incapaz de acabar una obra en el tiempo estipulado.**

Una vez más, son los vecinos residentes en la zona los que tienen que sufrir los efectos de una obra que ya está a punto de acabarse, pero que se ha prologado **dos meses y medio mas sin justificación alguna.**

Denunciamos la ineptitud del Equipo de Gobierno que es incapaz de controlar y vigilar el trabajo de la contrata, con el fin de que **las obras se realicen de acuerdo con el proyecto, con la calidad suficiente y en el tiempo acordado.**

Corvera, a 17 de diciembre de 2009

Grupo Municipal de IU