



LA REURBANIZACIÓN DE “LA ESTRADA” UNA MUESTRA MÁS DE LA INEPTITUD DEL EQUIPO GOBIERNO DE LA USPC-PP

Una vez más, nos encontramos con problemas en una reurbanización, pues hay que recordar que la reurbanización de “La Estrada” se inició **el 7 de enero de este año y tenía que estar acabada a primeros de abril**. La obra estaba concedida a TECONSA y ésta a su vez la subcontrató a Contratas Regueiro.

Todo ello con el consentimiento de la USPC, **sin que existiera ninguna notificación del mencionado cambio de contrata en el expediente municipal**. Cuestión está necesaria e imprescindible dado que el ayuntamiento es responsable subsidiario y tiene la obligación de tener conocimiento del cambio de empresa que iba a realizar la obra.

Por desidia y abandono desde el equipo de gobierno no se hizo nada hasta mediados de julio a pesar de que la actividad de la obra era mínima desde abril y nula desde junio. **La obra que tenía que estar acabada en abril, según consta en el informe del aparejador de 22 de julio, ahora resulta que aún le queda por hacer el 50% para terminarla.**

La ineptitud e incapacidad llega hasta los límites de que hasta el **5 de octubre** no se hace un decreto de alcaldía anulando el contrato con TECONSA. Por lo tanto la actividad del equipo de gobierno, ha sido prácticamente nula durante cuatro meses y eso lo están pagando los residentes de La Estrada, que no saben cuándo van a reiniciarse las obras.

Todo ello con la llegada del invierno y lo que ello trae consigo de incomodidad para los residentes de La Estrada, que tendrán que sufrir las consecuencias, por culpa de un equipo de un Equipo de Gobierno, que con cinco liberados solo sabe quejarse, pero que es incapaz de solucionar los problemas que surgen, en tiempo y forma.

Corvera, a 14 de Octubre de 2009

Enrique Bueno Llano
Portavoz del Grupo Municipal de IU